

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ Trung tâm
thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu
thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi
hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản
lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt kết quả thẩm định Báo
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường từ trung tâm thị trấn Đắk
Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei”;*

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2024 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei (kèm theo Hồ sơ dự án điều chỉnh) và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. *Phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei với các nội dung chủ yếu như sau⁽¹⁾:*

1. Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với tình hình triển khai thực hiện dự án, các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác *(theo chủ trương của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024)* làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

2. Nội dung điều chỉnh

a) Cập nhật diện tích rừng chuyển đổi sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei như sau:

<i>TT</i>	<i>Nội dung điều chỉnh</i>	<i>Theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh</i>	<i>Cập nhật lần này</i>
1	Diện tích sử dụng đất	Khoảng 57,98 ha	Khoảng 57,98 ha; trong đó: diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng là 41,0 ha <i>(theo Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)</i>

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 03 tháng 10 năm 2024.

b) Điều chỉnh các hạng mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei như sau:

Đơn vị tính: Đồng

<i>TT</i>	<i>Hạng mục chi phí</i>	<i>Theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh</i>	<i>Điều chỉnh lần này</i>
1	Chi phí xây dựng	209.644.483.265	205.513.440.143
2	Chi phí quản lý dự án	3.005.975.334	3.036.842.765
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	12.527.570.470	13.019.291.864
4	Chi phí khác	4.234.840.304	4.924.099.543
5	Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	20.315.989.420	32.639.774.263
6	Chi phí dự phòng	13.533.141.207	4.128.551.422
	Tổng cộng	263.262.000.000	263.262.000.000

(Bảng chữ: Hai trăm sáu mươi ba tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu đồng)

c) Các nội dung khác: Không thay đổi, giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei.

3. Về các hạng mục chi phí trong tổng mức đầu tư: Sở Giao thông Vận tải chủ trì thẩm định tại Văn bản số 2341/SGTVT-VP ngày 30 tháng 9 năm 2024 (trong đó, hạng mục đường trong đô thị: Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 1646/SXD-TĐ ngày 28 tháng 9 năm 2024).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei (Chủ đầu tư)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt dự án điều chỉnh.

- Triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Luật Lâm nghiệp liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng.

- Triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng; có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện theo tiến độ dự án đã phê duyệt, thực hiện và giải ngân nguồn

vốn theo niên độ kế hoạch vốn được giao; đảm bảo công khai, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả dự án, tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT._{DHL, BPN.}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm