

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glei

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glei	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2025) của kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glei	- Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu và khảo sát thực địa; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất; tình hình quản lý, sử dụng đất, biến động sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất, - Xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. - Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, - Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan.	2.928.020.000	(*)	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	20 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	210 ngày	Không	(**)
2		Gói thầu: Tư vấn lập HSMT	Tư vấn lập HSMT	5.856.000		Chỉ định thầu (Rút gọn)	Theo quy trình rút gọn	5 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	45 ngày		
3		Gói thầu: Đánh giá hồ sơ dự thầu	Tư vấn lập đánh giá HSDT	5.856.000		Chỉ định thầu (Rút gọn)	Theo quy trình rút gọn	5 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	45 ngày		
4		Gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	2.928.000		Chỉ định thầu (Rút gọn)	Theo quy trình rút gọn	5 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	45 ngày		
5		Gói thầu: Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.928.000		Chỉ định thầu (Rút gọn)	Theo quy trình rút gọn	5 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	45 ngày		
Tổng cộng				2.945.588.000									

Ghi chú:
(*) Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh sung có mục tiêu cho ngân sách huyện năm 2024. (Đã được UBND huyện giao tại Quyết định số 1010/QĐ -UBND ngày 20/12/2023). Thực hiện theo tiến độ nguồn thu được Sở Tài chính thông báo.
(**) Phòng Tài chính - Kế hoạch (địa chỉ: Thôn Đắk Xanh, thị trấn Đắk Glei, huyện Đắk Glei: điện thoại: 02603.833119) tổ chức việc giám sát theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Luật Đấu thầu.