
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng      năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung  

tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei 

    
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu 

thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi 

hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin 

về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt kết quả thẩm định Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường từ trung tâm thị trấn Đăk 

Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei”; 

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để thực hiện dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã 

Xốp, huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án 

sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn 

ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn 

Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách 

trung ương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ 

Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Tờ trình số 

236/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 và Công văn số 2436/UBND-ĐTXD 

ngày 04 tháng 10 năm 2024 về thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện 

Đăk Glei v (kèm theo Hồ sơ trình); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ 

trình số 65/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024 và Công văn số 

3094/SKHĐT-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2024 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 

209/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024). 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung tâm 

thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei với nội dung như Phụ 

lục kèm theo Quyết định này(1). 

                   
(1) Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 07 tháng 10 năm 2024. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (Chủ đầu tư) 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài 

liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.  

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng, giá 

cả, … phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và dự toán các gói thầu phù 

hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói 

thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành, đảm 

bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả, giải trình trươcvs cơ 

quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán,… tuyệt đối không lãng phí; chịu trách 

nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả 

thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước. 

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu và khoản 1 

Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để tổ chức cập nhật 

(công bố giá, thuế VAT, …), phê duyệt dự toán gói thầu trong thời hạn 28 ngày 

trước ngày mở thầu để thay thế giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

theo quy định. Trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng phải quy định cụ 

thể hình thức xử phạt vi phạm thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng; đồng thời 

việc thực hiện và điều chỉnh hợp đồng (nếu có) các gói thầu/công việc thuộc dự 

án đảm bảo không vượt giá gói thầu và thời gian, tiến độ của dự án đã được 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

- Đối với các gói thầu thuộc diện chỉ định thầu thực hiện đúng quy định 

về chỉ định thầu; phải đảm bảo minh bạch, khách quan, tiết kiệm, không làm thất 

thoát ngân sách nhà nước. 

- Chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập và bàn giao Quy 

trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Triển khai các bước theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về 

đầu tư xây dựng, về đấu thầu; thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong niên độ Kế 

hoạch vốn được giao theo quy định; có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân 

sách huyện theo tiến độ thực hiện dự án và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 

của Quyết định này. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh về nội dung thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án 

Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.  
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- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 

của chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, đảm bảo công 

khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm đúng theo quy định của pháp luật về đấu 

thầu, tuyệt đối không làm thất thoát ngân sách nhà nước. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở 

Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b); 

- Lưu: VT, HTKT.DHL.BPN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Sâm 



 

 

Phụ lục 

 KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei 

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND  ngày       tháng       năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT 

Tên 

chủ 

đầu 

 tư 

Tên gói thầu, tóm tắt công việc 

Giá gói thầu 

 (đồng)  

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu  

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu  
 Tên gói thầu  

Tóm tắt công việc chính 

của gói thầu 

1 (*) 

Gói thầu tư vấn 

khảo sát, lập 

thiết kế bản vẽ 

thi công -dự 

toán 

Thực hiện khảo sát địa 

hình địa chất, thủy văn, 

lập thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán theo 

thiết kế cơ sở đã phê 

duyệt 

5.313.568.052 (**) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Không 

quá 30 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
70 ngày   

2 (*) 

Gói thầu tư vấn 

thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công 

- dự toán  

Thực hiện thẩm tra thiết 

kế bản vẽ thi công – dự 

toán theo pháp luật quy 

định 

298.324.756 (**) 

Chỉ định 

thầu 

 rút gọn  

 Quy trình 

rút gọn 

Không 

quá 10 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
20 ngày    

3 (*) 
Gói thầu Rà phá 

bom mìn, vật nổ 

Lập phương án kỹ thuật 

thi công, dự toán điều 

tra, khảo sát, rà phá 

bom mìn, vật nổ; thực 

hiện rà phá bom mìn, 

vật nổ. 

2.486.396.000 (**) 

Chỉ định 

thầu 

thông 

thường 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Không 

quá 10 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 
90 ngày    
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TT 

Tên 

chủ 

đầu 

 tư 

Tên gói thầu, tóm tắt công việc 

Giá gói thầu 

 (đồng)  

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu  

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời 

gian tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu  
 Tên gói thầu  

Tóm tắt công việc chính 

của gói thầu 

4 (*) 
Gói thầu xây 

lắp công trình 

Thi công các hạng mục 

nền, mặt đường, Cầu, 

cống thoát nước ngang, 

thoát nước dọc, an toàn 

giao thông... 

209.671.060.510 (**) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Không 

quá 30 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Đơn giá 

điều 

chỉnh 

720 

ngày 
 (***) 

5 (*) 

Gói thầu tư vấn 

giám sát xây 

dựng công trình 

Giám sát chất lượng, 

khối lượng, … theo quy 

định 

2.733.759.575 (**) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Không 

quá 30 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

720 

ngày 
  

6 (*) 

Gói thầu tư vấn 

kiểm định chất 

lượng công 

trình 

Kiểm định chất lượng 

công trình Cầu 
95.258.664 (**) 

Chỉ định 

thầu 

 rút gọn  

 Quy trình 

rút gọn 

Không 

quá 10 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

720 

ngày  
  

7 (*) 
Gói thầu Bảo 

hiểm công trình 

Bảo hiểm rủi công trình 

Cầu 
59.193.014 (**) 

Chỉ định 

thầu 

 rút gọn  

 Quy trình 

rút gọn 

Không 

quá 10 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

720 

ngày  
  

8 (*) 

Gói thầu tư vấn 

kiểm toán công 

trình 

Lập báo cáo kiểm toán, 

quyết toán dự án 
758.835.097 (**) 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

(qua mạng) 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ 

Không 

quá 30 

ngày  

Quý IV 

năm 

2024 

Trọn 

gói 

750 

ngày 
  

Tổng giá gói thầu 221.416.395.668                 

Ghi chú:   

(*) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei. 
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(**) Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách huyện Đăk Glei.  

(***) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 

0260.3862710) tổ chức việc giám sát theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 86 Luật Đấu thầu và Điều 123 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ.   

- Gói thầu xây lắp công trình: Chi phí dự phòng 3.098.587.000 đồng (tương đương 1,5% giá gói thầu chưa có dự phòng). 
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