

Số: 182/QĐ-BQL

Đắk Glei, ngày 15 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt cập nhật dự toán các gói thầu dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN ĐẮK GLEI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Thủ tướng chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26/9/2024 của HĐND tỉnh Kon Tum về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei;

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của UBND huyện Đăk Glei về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng triển khai sau thiết cơ sở dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cập nhật dự toán các gói thầu dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei (để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei.

2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III (theo Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021).

3. Ủy quyền Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei

4. Tổ chức tư vấn lập cập nhật dự toán: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cầu đường Kon Tum - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nam Long

5. Tổng giá trị dự toán các gói thầu: 216.750.578.967 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, năm trăm bảy tám nghìn, chín trăm sáu bảy đồng).

- Cụ thể như sau:

	Tên dự toán gói thầu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Dự toán gói thầu xây lắp công trình	210.598.035.618	Giá trị cập nhật theo dự toán đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/11/2024
2	Dự toán gói tư vấn giám sát xây dựng công trình	2.718.423.371	
3	Dự toán gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ	2.486.396.000	
4	Dự toán gói thầu bảo hiểm công trình	61.772.256	
5	Dự toán gói thầu tư vấn kiểm toán công trình	787.609.803	
6	Dự toán gói thầu tư vấn kiểm định chất lượng công trình	98.341.919	
	Tổng cộng	216.750.578.967	

Ghi chú: Đối với gói thầu xây lắp chi phí dự phòng 581.545.708 đồng (tương đương 0,278% giá gói thầu chưa có dự phòng)

5. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và Ngân sách huyện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:


Giao Bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei có trách nhiệm thực hiện các nội dung được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Bộ phận chuyên môn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. T. Nam

Nơi nhận :

- Như điều 3 (t/h);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hiềng