

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei”;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt (điều chỉnh) dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2024 và Công văn số 2436/UBND-ĐTĐD ngày 04 tháng 10 năm 2024 về thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei v (kèm theo Hồ sơ trình); đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 65/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024 và Công văn số 3094/SKHĐT-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2024 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 209/BC-SKHĐT ngày 02 tháng 10 năm 2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ trung tâm thị trấn Đăk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đăk Glei với nội dung như Phụ lục kèm theo Quyết định này⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 07 tháng 10 năm 2024.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei (*Chủ đầu tư*)

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu tại hồ sơ và tài liệu gửi kèm theo hồ sơ trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức, khối lượng, giá cả, ... phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm và dự toán các gói thầu phù hợp với thiết kế, phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả, giải trình trước cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, ... tuyệt đối không lãng phí; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của mình nếu để xảy ra sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 39 Luật Đấu thầu và khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để tổ chức cập nhật (*công bố giá, thuế VAT, ...*), phê duyệt dự toán gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để thay thế giá gói thầu trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định. Trong quá trình thương thảo, ký kết hợp đồng phải quy định cụ thể hình thức xử phạt vi phạm thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng; đồng thời việc thực hiện và điều chỉnh hợp đồng (*nếu có*) các gói thầu/công việc thuộc dự án đảm bảo không vượt giá gói thầu và thời gian, tiến độ của dự án đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với các gói thầu thuộc diện chỉ định thầu thực hiện đúng quy định về chỉ định thầu; phải đảm bảo minh bạch, khách quan, tiết kiệm, không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

- Chỉ đạo nhà thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công lập và bàn giao Quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Triển khai các bước theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, về đấu thầu; thực hiện, giải ngân nguồn vốn trong niên độ Kế hoạch vốn được giao theo quy định; có trách nhiệm cân đối, bố trí nguồn ngân sách huyện theo tiến độ thực hiện dự án và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu đối với các gói thầu thuộc dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, tiết kiệm đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu, tuyệt đối không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (t/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Tạ Văn Lực (đ/b);
- Lưu: VT, HTKT.DHL.BPN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đường từ Trung tâm thị trấn Đắk Glei đến trung tâm xã Xốp, huyện Đắk Glei
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu, tóm tắt công việc | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|----|----------------|--|---|---------------------|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 1 | (*) | Gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | Thực hiện khảo sát địa hình địa chất, thủy văn, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo thiết kế cơ sở đã phê duyệt | 5.313.568.052 | (**) | Đấu thầu rộng rãi trong nước <i>(qua mạng)</i> | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Không quá 30 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 70 ngày | |
| 2 | (*) | Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán theo pháp luật quy định | 298.324.756 | (**) | Chỉ định thầu rút gọn | Quy trình rút gọn | Không quá 10 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 20 ngày | |
| 3 | (*) | Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ | Lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ; thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ. | 2.486.396.000 | (**) | Chỉ định thầu thông thường | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Không quá 10 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 90 ngày | |

| TT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu, tóm tắt công việc | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|--------------------------|----------------|---|---|------------------------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 4 | (*) | Gói thầu xây lắp công trình | Thi công các hạng mục nền, mặt đường, Cầu, cống thoát nước ngang, thoát nước dọc, an toàn giao thông... | 209.671.060.510 | (**) | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Không quá 30 ngày | Quý IV năm 2024 | Đơn giá điều chỉnh | 720 ngày | (***) |
| 5 | (*) | Gói thầu tư vấn giám sát xây dựng công trình | Giám sát chất lượng, khối lượng, ... theo quy định | 2.733.759.575 | (**) | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Không quá 30 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 720 ngày | |
| 6 | (*) | Gói thầu tư vấn kiểm định chất lượng công trình | Kiểm định chất lượng công trình Cầu | 95.258.664 | (**) | Chỉ định thầu rút gọn | Quy trình rút gọn | Không quá 10 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 720 ngày | |
| 7 | (*) | Gói thầu Bảo hiểm công trình | Bảo hiểm rủi ro công trình Cầu | 59.193.014 | (**) | Chỉ định thầu rút gọn | Quy trình rút gọn | Không quá 10 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 720 ngày | |
| 8 | (*) | Gói thầu tư vấn kiểm toán công trình | Lập báo cáo kiểm toán, quyết toán dự án | 758.835.097 | (**) | Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Không quá 30 ngày | Quý IV năm 2024 | Trọn gói | 750 ngày | |
| Tổng giá gói thầu | | | | 221.416.395.668 | | | | | | | | |

Ghi chú:

(*) Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei.

(**) Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và ngân sách huyện Đắk Glei.

(***) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (*địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 0260.3862710*) tổ chức việc giám sát theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 86 Luật Đấu thầu và Điều 123 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ.

- Gói thầu xây lắp công trình: Chi phí dự phòng 3.098.587.000 đồng (*trương đương 1,5% giá gói thầu chưa có dự phòng*).
